



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2025

48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
03.061.6211.2965.0002 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF-PRODEF-DISTRITO FEDERAL									
0001 - Apoiar o funcionamento do programa de assistência judiciária (PRODEF)	216 - PROGRAMA APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
1 - Institucional									
2965 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 216 - PROGRAMA APOIADO -									
Detalhamento:									
Processo(s) nº:									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
03.122.6211.3030.9629 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF--DISTRITO FEDERAL									
0002 - Modernizar e reaparelhar a Defensoria Pública do Distrito Federal	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
1 - Institucional									
3030 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									
03.122.6211.3747.0001 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF--DISTRITO FEDERAL									
0003 - Construir Núcleos de Atendimento da Defensoria Pública do DF	210 - PRÉDIO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/07/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
1 - Institucional									
3747 - Projeto									
4 - Obras e edificações públicas									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 210 - PRÉDIO CONSTRUÍDO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
03.122.8211.1984.0014 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DA SEDE ADIMINISTRATIVA DA DPDF- DISTRITO FEDERAL									
0004 - Construir prédios e próprios/sede administrativa da Defensoria Pública do DF	210 - PRÉDIO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/07/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
1 - Institucional									
1984 - Projeto									
4 - Obras e edificações públicas									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 210 - PRÉDIO CONSTRUÍDO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									
03.122.8211.4088.0032 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL									
0005 - Capacitar servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal	262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	36	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
4088 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 262 - SERVIDOR CAPACITADO - jan: 23,00; fev: 23,00; mar: 23,00; abr: 23,00; Detalhamento: Capacitação de servidores com a contratação de curso de mestrado e doutorado para Defensores Públicos do DF, por meio de contratos firmados, conforme Contrato nº 022/2021, no total de 02 mestrandos e 04 doutorandos, e Contrato nº 02/2025, na quantidade de 09 mestrandos e 08 doutorandos. Quantidade prevista para 2025: 23 para o 1º semestre (podendo chegar a até 36 no segundo semestre, considerando a estimativa do Contrato nº 02/2025). Processo(s) nº: 00401-00008946/2021-43, 00401-00038093/2024-17 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
03.126.8211.2557.0030 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL									
0006 - Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da Defensoria Pública do DF 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - mar: 1,00; abr: 1,00; Detalhamento: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de subscrição de licenças de uso de softwares do tipo suíte de escritório com direito de atualização e suporte, conforme Contrato nº 29/2023. Processo(s) nº: 00401-00007866/2024-13 Descentralização									